ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                     องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ  2562
............................................................................................


ตามที่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ได้จัดทำและพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  รายละเอียดปรากฏดังนี้

ในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้กำหนดโครงการไว้ในแผนดำเนินงาน 2562 ทั้งสิ้น 264 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 85,800,691 บาท  จากการติดตามและประเมินผลโครงการ  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนสำโรง สรุปได้ดังนี้


1. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งสิ้น 99 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.50  ของโครงการในแผนพัฒนา


2. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 29,333,705.60 บาท  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34.18  ของงบประมาณในแผนพัฒนาฯ 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด  ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน 

2.  การประสานงานกันทั้งในระหว่างชุมชน กับชุมชน และชุมชนกับท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดทำแผนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

3.  การนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติ  ไม่เป็นไปตามลำดับที่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญไว้

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ นั้น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้  ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติ ในขณะที่จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  มีมาก และงบประมาณสูง
แนวทางแก้ไข
1. จัดประชาคมหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา และบรรจุโครงการที่ผ่านการประชาคมลงในแต่ละปีของแผนพัฒนา ให้เหมาะสมกับจำนวนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนโครงการที่จะต้องบรรจุลงในแผนพัฒนา ที่มีห้วงระยะเวลาในปีแรก ซึ่งเป็นปีที่จะต้องนำไปปฏิบัติก่อนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีนั้น ๆ หรือของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นผู้ช่วยดำเนินการแทน
2. สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชน โดยการจัดให้มีการกระทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรับรู้ปัญหา ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันชี้แจงให้ทราบถึงความสำคัญของการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการประชาคมเพื่อเสนอโครงการและจัดเรียงลำดับ ควรต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

  เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในปีงบประมาณ 2562 เมื่อประเมินผลในเชิงคุณภาพแล้ว ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่ถ้าในเชิงปริมาณแล้ว ผลการประเมินไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

  เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  คณะกรรมการติดตามฯ ขอแสดงความเห็นว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนั้น คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแนวทางการพัฒนา/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับ ความสำคัญ ความเร่งด่วนต้องนำไปปฏิบัติก่อน โครงการที่มีความสำคัญรองลงมา ให้บรรจุลงในปีงบประมาณถัดไป  ซึ่งสามารถนำมาทบทวนและปรับปรุงตามสภาพการณ์ได้ทุกปี เพื่อให้จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ  ได้ใกล้เคียงกับโครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการจริง ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
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ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                     องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ  2562
............................................................................................


ตามที่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2562  ได้จัดทำและพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  รายละเอียดปรากฏดังนี้

ในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้กำหนดโครงการไว้ในแผนดำเนินงาน 2562 ทั้งสิ้น 264 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 85,800,691 บาท  จากการติดตามและประเมินผลโครงการ  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนสำโรง สรุปได้ดังนี้


1. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งสิ้น 156 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.09  ของโครงการในแผนพัฒนา


2. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 38,559,100 บาท  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.94  ของงบประมาณในแผนพัฒนาฯ 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด  ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน 

2.  การประสานงานกันทั้งในระหว่างชุมชน กับชุมชน และชุมชนกับท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดทำแผนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

3.  การนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติ  ไม่เป็นไปตามลำดับที่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญไว้

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ นั้น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้  ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติ ในขณะที่จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  มีมาก และงบประมาณสูง
แนวทางแก้ไข
1. จัดประชาคมหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา และบรรจุโครงการที่ผ่านการประชาคมลงในแต่ละปีของแผนพัฒนา ให้เหมาะสมกับจำนวนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนโครงการที่จะต้องบรรจุลงในแผนพัฒนา ที่มีห้วงระยะเวลาในปีแรก ซึ่งเป็นปีที่จะต้องนำไปปฏิบัติก่อนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีนั้น ๆ หรือของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นผู้ช่วยดำเนินการแทน
2. สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชน โดยการจัดให้มีการกระทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรับรู้ปัญหา ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันชี้แจงให้ทราบถึงความสำคัญของการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการประชาคมเพื่อเสนอโครงการและจัดเรียงลำดับ ควรต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

  เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในปีงบประมาณ 2562 เมื่อประเมินผลในเชิงคุณภาพแล้ว ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่ถ้าในเชิงปริมาณแล้ว ผลการประเมินไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

  เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  คณะกรรมการติดตามฯ ขอแสดงความเห็นว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนั้น คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแนวทางการพัฒนา/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับ ความสำคัญ ความเร่งด่วนต้องนำไปปฏิบัติก่อน โครงการที่มีความสำคัญรองลงมา ให้บรรจุลงในปีงบประมาณถัดไป  ซึ่งสามารถนำมาทบทวนและปรับปรุงตามสภาพการณ์ได้ทุกปี เพื่อให้จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ  ได้ใกล้เคียงกับโครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการจริง ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
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